Estimate Steps of Mar Austen

To Early Mary

1848

April 6	To 88 days work for Carpets	3 00	$264.00
"	638 lbs Oakum	10 ¢	63.80
"	14 ft Oak Timber	8 ¢	12.00
"	268 ft do Plankin	6 1/4 ¢	16.37
"	5 lbs Spikes	16 ¢	.80
"	2 Bbls Pitch	$5	10.00
"	Corks		1.50
"	Blksmith	31.29	370.47
"	do	84.56	115.85
			$ 486.32